Дорожная карта внедрения электронных учебно-методических комплексов в процесс обучения ГАПОУ МО «Профессионального колледжа «Московия» в 2018-2019 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственный	Ожидаемые результаты
1.	Мониторинг учебно-планирующей, учебно-методической документации	Октябрь 2018	Председатели ПЦК	Наличие всей учебно-планирующей, учебно-методической документации, необходимой для внедрения ЭУМК в образовательный процесс
2.	Мониторинг аппаратного и программного обеспечения рабочих мест преподавателей	Октябрь 2018	Инженеры по IT-технологиям	Наличие аппаратного и программного обеспечения рабочих мест преподавателей, необходимых для внедрения ЭУМК в образовательный процесс
3.	Мониторинг ЭУМК, имеющихся в библиотеке колледжа	Октябрь 2018	Зав. библиотекой Библиотекари ОСП	Подбор имеющихся ЭУМК по дисциплинам, МДК для внедрения в образовательный процесс
4.	Создание рабочих групп в ПЦК по внедрению ЭУМК, имеющихся в библиотеке колледжа	Ноябрь 2018	Председатели ПЦК	Организация работы групп по внедрению ЭУМК, имеющихся в библиотеке колледжа
5.	Создание технических условий для реализации обучения с использованием ЭУМК по профессиям 43.01.09 Повар, кондитер, 23.01.09 Машинист локомотива, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации	Ноябрь-декабрь 2018	Инженеры по IT-технологиям	Наличие созданных Создание технических условий для реализации обучения с использованием ЭУМК по профессиям 43.01.09 Повар, кондитер, 23.01.09

				Машинист локомотива, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
6.	Формирование контингента студентов для обучения с использованием ЭУМК по профессиям 43.01.09 Повар, кондитер, 23.01.09 Машинист локомотива, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации	Октябрь-декабрь 2018	Зам. директора по УР Зам. руководителей ОСП по УР	Наличие базы данных сформированного контингента студентов для обучения с использованием ЭУМК по профессиям 43.01.09 Повар, кондитер, 23.01.09 Машинист локомотива, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
7.	Организация работы с РЦК МО по направлениям подготовки по подключению к Региональному методическому порталу Московской области	Октябрь-декабрь 2018	Зам. директора по УР Инженеры по IT-технологиям	Планомерная работа с РЦК МО по направлениям подготовки по подключению к Региональному методическому порталу Московской области и работе в нем
8.	Обучение педагогов по программам ДПО, направленным на разработку и внедрение в образовательный процесс ЭУМК	2018-2019 учебный год	Зам. директора по УР Зам. руководителей ОСП по УР	Наличие педагогов, обученных по программам ДПО, направленным на разработку и внедрение в образовательный процесс ЭУМК
9.	Проведение обучающих семинаров для	2018-2019 учебный	Зам. директора по УР	Сформированная группа

	преподавателей спецдисциплин по внедрению ЭУМК	год	Зам. руководителей ОСП по УР Председатели ПЦК	преподавателей спецдициплин, прошедших курс обучения по внедрению УЭМК в учебный процесс
10.	Разработка КТП с учетом применения электронного обучения	Январь 2019	Зам. директора по УР Зам. руководителей ОСП по УР Председатели ПЦК	Наличие разработанных КТП с учетом применения электронного обучения
11.	Использование ЭУМК при изучении дисциплин • Информатика и ИКТ • Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте • Приготовление блюд из мяса и домашней птицы • Виртуальный практикум: Приготовление и подготовка к реализации горячих блюд из мяса. • Виртуальный практикум: Приготовление и подготовка к реализации горячих блюд из рыбы	Январь-июнь 2019	Зам. директора по УР Зам. руководителей ОСП по УР Председатели ПЦК Преподаватели спецдисциплин	Внедрение ЭУМК по дисциплинам, ПМ, МДК в учебный процесс
12.	Использование компьютерного контроля знаний для текущей и промежуточной аттестации обучающихся	Январь-июнь 2019	Преподаватели спецдисциплин	Обобщенные результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся с использованием компьютерного контроля знаний
13.	Анализ результатов внедрения ЭУМК в образовательный процесс колледжа	Июнь 2019	Зам. директора по УР Зам. руководителей ОСП по УР Председатели ПЦК Преподаватели	Обобщенные результаты внедрения ЭУМК в образовательный процесс колледжа

			спецдисциплин	
14.	Разработка плана мероприятий по дальнейшему внедрению имеющихся в наличии ЭУМК в образовательный процесс	Июнь 2019	Зам. директора по УР Зам. руководителей ОСП по УР Председатели ПЦК	Наличие разработанного плана мероприятий по дальнейшему внедрению имеющихся в наличии ЭУМК в образовательный процесс

Директор
ГАПОУ МО «Профессионального колледжа «Московия» С. М. Нерубенко

Исполнитель:
зам. директора по учебно-производственной работе О. В. Загорнова
т. +79032109712